

#STOPCORONAVIRUS

Mozzanica è

**#3**

PIANIFICARE IL FUTURO  
*PLAN THE FUTURE*

INARRESTABILE  
*UNSTOPPABLE*

# #STOPCORONAVIRUS

## PIANIFICARE IL FUTURO *PLAN THE FUTURE*

1. APRI IL TUO CALENDARIO E INDIVIDUA LE ATTIVITÀ CHE SONO STATE ANNULLATE O RIPROGRAMMATE A CAUSA DELLA QUARANTENA
2. INDIVIDUA LE NUOVE ATTIVITÀ CHE DOVRAI METTERE IN ATTO PER RECUPERARE IL RALLENTAMENTO FORZATO DI QUESTO PERIODO
3. DISTRIBUISCI TUTTE LE ATTIVITÀ CHE HAI COSÌ INDIVIDUATO, IN NUOVE POSSIBILI PROGRAMMAZIONI, IN FUNZIONE DI TRE DIVERSI:
  - OTTIMISTICO
  - NEUTRO
  - PESSIMISTICO



ITA



USA

## #MOZZANICAisUNSTOPPABLE

# #STOPCORONAVIRUS

## PIANIFICARE IL FUTURO *PLAN THE FUTURE*

1. OPEN YOUR CALENDAR AND FIND THE ACTIVITIES THAT WERE CANCELED OR REPROGRAMMED DUE TO THE QUARANTINE
2. IDENTIFY THE NEW ACTIVITIES YOU WILL NEED TO ACT TO RECOVER THE FORCED SLOWDOWN OF THIS PERIOD
3. DISTRIBUTE ALL THE ACTIVITIES YOU HAVE SO IDENTIFIED, IN NEW POSSIBLE PROGRAMMINGS, ACCORDING TO THREE DIFFERENT:
  - OPTIMISTIC
  - NEUTRAL
  - PESSIMISTIC



ITA



## #MOZZANICAisUNSTOPPABLE

# #STOPCORONAVIRUS

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO *RISK ASSESSMENT*

SCEGLI POCHE  
VARIABILI SIGNIFICATIVE  
E IMMAGINA DIVERSI  
SCENARI

DEFINISCI IL DANNO  
CAUSATO DAL RITARDO  
O DALL'ANNULLAMENTO  
DELL'ATTIVITÀ E  
MOLTIPLICALO PER LA  
PROBABILITÀ CHE  
POSSA ACCADERE


CHOOSE FEW  
SIGNIFICANT VARIABLES  
AND IMAGINE  
DIFFERENT SCENARIOS

DEFINE THE DAMAGE  
CAUSED BY THE DELAY  
OR CANCELLATION OF  
THE ACTIVITY AND  
MULTIPLY IT BY THE  
PROBABILITY THAT IT  
WILL HAPPEN

#MOZZANICAisUNSTOPPABLE

# #STOPCORONAVIRUS

## MATRICE DEL RISCHIO RISK MATRIX



**USA UNO  
STRUMENTO  
ON LINE**  


		PROBABILITÀ CHE L'ATTIVITÀ SIA RIMANDATA					
		+15gg		+30gg		+60gg	
		xx%	xx%	xx%	xx%	xx%	xx%
<b>VARIABILI CRITICHE</b>	VALORE ECONOMICO DELL'ATTIVITÀ	xx€		xx€		xx€	
			xx%		xx%		xx%
	VALORE IMMATERIALE DELL'ATTIVITÀ	xx		xx		xx	
			xx%		xx%		xx%
	IMPEGNO ORARIO RICHiesto DALL'ATTIVITÀ	xx h		xx h		xx h	
			xx%		xx%		xx%
	IMPEGNO LOGISTICO (TRASFERTE, CONSEGNA MATERIALI, ETC.)	xx		xx		xx	
			xx%		xx%		xx%



ITA




USA

## #MOZZANICAisUNSTOPPABLE

# #STOPCORONAVIRUS

## MATRICE DEL RISCHIO RISK MATRIX



USE AN  
ON LINE  
TOOL



		PROBABILITY THAT THE BUSINESS WILL BE POSTPONED					
		+15days		+30days		+60days	
			xx%		xx%		xx%
CRITICAL VARIABLES	ECONOMIC VALUE OF ACTIVITY		xx%		xx%		xx%
		xx€		xx€		xx€	
	IMMATERIAL VALUE OF ACTIVITY		xx%		xx%		xx%
		xx		xx		xx	
	TIME REQUIRED BY THE ACTIVITY		xx%		xx%		xx%
		xx h		xx h		xx h	
	LOGISTIC COMMITMENT (TRANSFERS, MATERIALS DELIVERY, ETC.)		xx%		xx%		xx%
		xx		xx		xx	



ITA



#MOZZANICAisUNSTOPPABLE

#STOPCORONAVIRUS

ANALISI DI SCENARIO  
*SCENARIO ANALYSIS*


DEFINIS I DEI  
PROGRAMMI  
ALTERNATIVI IN  
BASE AI RISULTATI  
DELLA  
VALUTAZIONE  
DEL RISCHIO

DEFINE  
ALTERNATIVE  
PROGRAMS  
BASED ON THE  
RESULTS OF THE  
RISK ASSESSMENT

#MOZZANICAisUNSTOPPABLE

# #STOPCORONAVIRUS

## UNA BUONA LETTURA *READING SUGGESTION*



## #MOZZANICAisUNSTOPPABLE



#STOPCORONAVIRUS



#MOZZANICAisUNSTOPPABLE

